

2025-04-07

Nyhetsbrev 6 - Införande av Visma webSesam

Ändrad tidsplan

Tidsplanen förlängs

Införandets komplexitet i kombination med oförutsägbart resursbrist hos oss gör att vi inte tror att införandet är färdigt till den 30 juni 2025, vilket var vårt preliminära mål enligt tidigare tidsplan.

Vad händer nu då?

- Just nu lägger vi sista handen på utbildningsavsnitten och kommer sedan publicera dem så att ni alla kan påbörja er utbildning. Nytt nyhetsbrev kommer när de är klara.
- Piloterna driftsätts och hjälper oss utvärderar och förfinar införandeprocessen och systemet.
- Chefer som är ansvariga för förskrivare/beställare kommer kontaktas och få ut listor över befintliga användare samt uppdrag att justera/verifiera uppgifter utifrån dessa underlag. I listorna finns även möjlighet att lägga till nya användare
- Underlagen skickas ut "från norr till söder", men sedan är det de underlag som skickas in först som administreras först.

Ny tidsplan?

Eftersom mycket hänger i luften och är beroende av yttre faktorer som vi har svårt att överblicka kommer vi inte sätta ett nytt stoppdatum. Däremot kommer vi arbeta med följande utgångspunkter:

- Regionens förskrivare ska ha tillgång till VwS i god tid före införandet av Cosmic.
- Alla användare kommer ha tillgång till både webSesam och Visma webSesam under hela införandet. webSesam stängs när alla givits tid att göra övergången.